

ตารางสรุปปริมาณงาน รื้อประกอบกลับ Insulation & Lagging กมน-ธ YM Unit.3

ลำดับ	รายละเอียด	กว้าง	ยาว	ปริมาณ M2	วันที่รื้อ	วันที่ประกอบ	HPC	หมายเหตุ
1	ฝา Manhole หลังคา GGH	3.00	3.40	10.20	9/2/2025			D
2	ใต้ Gear GGH	1.00	6.00	6.00	9/2/2025			A
3	Low leakage Fan	4.50	2.00	9.00	9/2/2025			C
4	Water wall Lower Heder No.1 Floor.1.5	1.50	3.00	4.50	9/2/2025			B
5	Water wall Lower Heder No.2 Floor.1.5	1.50	2.00	3.00	9/2/2025			B
6	Water wall Lower Heder No.3 Floor.1.5	1.50	3.00	4.50	9/2/2025			B
7	Water wall Lower Heder No.4 Floor.1.5	1.50	3.00	4.50	9/2/2025			B
8	Water wall Lower Heder No.5 Floor.1.5	1.50	2.00	3.00	9/2/2025			B
9	Water wall Lower Heder No.6 Floor.1.5	1.50	3.00	4.50	9/2/2025			B
10	Cold RH Isolate Plate No.1 Floor 7	6.00	1.60	9.60	9/2/2025			A,B,
11	Cold RH Isolate Plate No.2 Floor 7	6.00	1.60	9.60	9/2/2025			A,B,
12	Hot RH Isolate Plate No.1 Floor 7	5.00	1.88	9.40	9/2/2025			A,B,
13	Hot RH Isolate Plate No.2 Floor 7	5.00	1.88	9.40	9/2/2025			A,B,
14	SH Isolate Plate No.1 Floor 7	6.00	1.00	6.00	9/2/2025			A,B,
15	SH Isolate Plate No.2 Floor 7	6.00	1.00	6.00	9/2/2025			A,B,
16	ผนัง High Temp Flue Gas Duct No. 1 Floor 6	4.00	1.50	6.00	10/2/2025			A
17	ผนัง High Temp Flue Gas Duct No. 2 Floor 6	4.00	1.50	6.00	10/2/2025			A
18	ผนัง High Temp Flue Gas Duct No. 3 Floor 6	4.00	1.50	6.00	10/2/2025			A
19	ผนัง High Temp Flue Gas Duct No. 4 Floor 6	4.00	1.50	6.00	10/2/2025			A
20	ผนัง High Temp Flue Gas Duct No. 5 Floor 6	4.00	1.50	6.00	9/2/2025			A,B,
21	ผนัง High Temp Flue Gas Duct No. 6 Floor 6	4.00	1.50	6.00	9/2/2025			A,B,
22	ผนัง High Temp Flue Gas Duct No. 7 Floor 6	4.00	1.50	6.00	9/2/2025			A,B,
23	ผนัง High Temp Flue Gas Duct No. 8 Floor 6	4.00	1.50	6.00	9/2/2025			A,B,
24	APHT Damper Floor.3 A	2.00	4.00	8.00	10/2/2025			B
25	APHT Damper Floor.3 B	2.00	4.00	8.00	10/2/2025			B
26	APHT Damper Floor.2.5 A	2.00	4.00	8.00	10/2/2025			Exjoint
27	APHT Damper Floor.2.5 B	2.00	4.00	8.00	10/2/2025			Exjoint
28	ฝา Manhole Eco Floor.4	2.00	1.00	2.00	10/2/2025			B
29	Coal Pipe 34 Level.1	4.00	4.00	16.00	10/2/2025			C
30	Coal Pipe 34 Level.2	4.00	4.00	16.00	10/2/2025			C
31	Coal Pipe 34 Level.3	4.00	4.00	16.00	10/2/2025			C
32	Coal Pipe 34 Level.4	4.00	4.00	16.00	10/2/2025			C
33	Coal Pipe 34 Level.5	4.00	4.00	16.00	10/2/2025			D
34	Coal Pipe 37 Level.1	4.00	4.00	16.00	10/2/2025			D
35	Coal Pipe 37 Level.2	4.00	4.00	16.00	10/2/2025			D
36	Coal Pipe 37 Level.3	4.00	4.00	16.00	10/2/2025			D
37	Coal Pipe 37 Level.4	4.00	4.00	16.00	10/2/2025			D

38	Coal Pipe 37 Level.5	4.00	4.00	16.00	10/2/2025			D
39	OAB#1A	2.00	5.20	10.40	10/2/2025			Exjoint
40	OAB#2B	2.00	5.20	10.40	10/2/2025			Exjoint
41	ฝา Manhole Blowdown Floor.1	1.00	1.00	1.00	10/2/2025			Exjoint
42	Pipe Safety Spray Reheate หลัง Penthouse	2.00	2.00	4.00	10/2/2025			D
43	Lowleakge Fan Floor.3 GGH	5.50	2.00	11.00	10/2/2025			C
44	SH panet Outlet Header (L) Penthouse#1 หัว	2.00	2.00	4.00	10/2/2025			B
45	SH panet Outlet Header (L) Penthouse#2 กลาง	3.00	4.00	12.00	10/2/2025			B
46	SH panet Outlet Header (L) Penthouse#3 ท้าย	2.00	2.00	4.00	10/2/2025			B
47	SH panet Outlet Header (L) Penthouse #4 หัว	2.00	2.00	4.00	10/2/2025			B
48	SH panet Outlet Header (L) Penthouse #5 กลาง	3.00	4.00	12.00	10/2/2025			B
49	SH panet Outlet Header (L) Penthouse #6 ท้าย	2.00	2.00	4.00	10/2/2025			B
50	SH panet Outlet Header (R) Penthouse #7 หัว	2.00	2.00	4.00	10/2/2025			B
51	SH panet Outlet Header (R) Penthouse #8 กลาง	3.00	4.00	12.00	10/2/2025			B
52	SH panet Outlet Header (R) Penthouse #9 ท้าย	2.00	2.00	4.00	10/2/2025			B
53	SH panet Outlet Header (R) Penthouse #10 หัว	1.00	2.00	2.00	10/2/2025			B
54	SH panet Outlet Header (R) Penthouse #11 กลาง	2.00	7.00	14.00	10/2/2025			B
55	SH panet Outlet Header (R) Penthouse #12 ท้าย	2.00	2.00	4.00	10/2/2025			B
56	หลังคา BUF.A	9.00	6.00	54.00	11/2/2025			บฟ
57	Water wall Lower Heder Floor.1.5	2.00	32.00		11/2/2025		64.00	HPC
58	Hot Air No.1 หน้า หลัง	1.00	2.00	2.00	11/2/2025			D
59	Hot Air No.2 หน้า หลัง	1.00	2.00	2.00	11/2/2025			D
60	Hot Air No.3 หน้า หลัง	1.00	2.00	2.00	11/2/2025			D
61	Hot Air No.4 หน้า หลัง	1.00	2.00	2.00	11/2/2025			D
62	Hot Air No.5 หน้า หลัง	1.00	2.00	2.00	11/2/2025			D
63	Hot Air No.6 หน้า หลัง	1.00	2.00	2.00	11/2/2025			D
64	Hot Air No.7 หน้า หลัง	1.00	2.00	2.00	11/2/2025			D
65	Hot Air No.8 หน้า หลัง	1.00	2.00	2.00	11/2/2025			D
66	Cold Air No.1 หน้า หลัง	1.00	2.00	2.00	11/2/2025			D
67	Cold Air No.2 หน้า หลัง	1.00	2.00	2.00	11/2/2025			D
68	Cold Air No.3 หน้า หลัง	1.00	2.00	2.00	11/2/2025			D
69	Cold Air No.4 หน้า หลัง	1.00	2.00	2.00	11/2/2025			D
70	Cold Air No.5 หน้า หลัง	1.00	2.00	2.00	11/2/2025			D
71	Cold Air No.6 หน้า หลัง	1.00	2.00	2.00	11/2/2025			D
72	Cold Air No.7 หน้า หลัง	1.00	2.00	2.00	11/2/2025			D
73	Cold Air No.8 หน้า หลัง	1.00	2.00	2.00	11/2/2025			D
74	Baring Fanmill 38	2.00	2.00	4.00	11/2/2025			D
75	1.SH Planen Inlet Header L	2.00	2.00	4.00	11/2/2025			B
76	2.RH Finishing Outlet Header	2.00	2.50	5.00	11/2/2025			B
77	3.SH Divition Planal Inlet Heder L	1.20	2.50	3.00	11/2/2025			B
78	4.RH Finishing Inlet Header	2.40	2.50	6.00	11/2/2025			B

79	5.SH Divition Planal Inlet Heder R	1.20	2.50	3.00	11/2/2025			B
80	6.RH Finishing Inlet Header L	2.00	2.50	5.00	11/2/2025			B
81	7.SH Planen Inlet Header R	2.00	2.00	4.00	11/2/2025			B
82	8.WW Rear Upper Header	2.00	2.50	5.00	11/2/2025			B
				583.00				64.00

Total 647.00 M2